Minutes 10 (20260306)

第10次會議記錄				
		日期：2026年03月06日		
		時間：10:00 - 11:30		
		地點：寫字樓 8/F 會議室		
		出席者：林凱帆(帆)、劉承志(Crimson)、黎梓軒(Jeff)、朱家偉(Peter)、朱立文(Raymond)、施澤龍(Ben)、李俊賢 (Brian) 、張子力(Dickson)、 余惠俊(余) (Absent)		
		會議記錄人：江富良		
會議記錄			會議討論	會後跟進
1		認證時間表		
	1.1	Point load test		
	1.1.1	因應需要增加technician，所以需要安排地點進行培訓。	劉承志、朱家偉	朱家偉
	1.1.2	考核日子會與Flow cone 及 Bleeding test同期於4月23號進行。	劉承志、朱立文、余惠俊	朱立文
	1.2	Sonic logging test		
	1.2.1	餘下培訓會安排3月及4月初在盛德街和粉嶺48區進行。	劉承志、黎梓軒	黎梓軒
	1.2.2	正在申請進行HOKLAS考核，考核日子為4月22號。	林凱帆、劉承志、朱立文	朱立文
	1.3	新增認證項目		
	1.3.1	新增兩個認證項目，分別是lateral pile load Test。	-	-
	1.3.2	現時load test判頭(理基)在設備方面比較齊全，可以找他們合作。	-	-
2		儀器或服務採購		
	2.1	Sonic logging test		
	2.1.1	Sonic機已收貨，invoice已交給採購及會計處理。	-	-
	2.2	Point load test		
	2.2.1	新point load機組裝已完成，在ETS已完成較正，會於3月14號上午安排Manufactuer 進行教學Training。	劉承志、朱家偉	朱家偉
3		課程培訓及地盤實驗		
	3.1	實驗室管理		
	3.1.1	已安排相關同事上ISO 17025課程，將會安排進行measurement uncertainty 課程。	朱立文、劉承志	朱立文
	3.2	Sonic logging test		
	3.2.1	已找了合適人選參與地盤培訓，要留意Sonic機的storage condition，例如恆溫要求。	-	-
	3.2.2	已完成草擬地盤培訓教學文件。	-	-
	3.2.3	已在12月12日在粉嶺地盤進行了第一次地盤培訓。	劉承志、蕭明鋒	-
		出席者: 歐美代表、施澤龍、李俊賢、蕭明鋒、黎梓軒、江富良、余惠俊、楊敬全、羅錦有、成敏光		

		結果: 成功完成第一次地盤培訓及出到地盤報告。		
	3.3	Koden test		
	3.3.1	因應需要增加approved operator，所以需要安排地盤進行地盤培訓，並已經在盛德街進行續牌，當中有Significant Non-conformance需3個月內回覆HOKLAS。	劉承志、朱立文、黎梓軒	黎梓軒
	3.4	Point load test		
	3.4.1	新point load機比舊機操作複雜，較正完成後，3月14號將會有manufacturer到公司進行培訓。	劉承志、朱家偉	朱家偉
	3.4	Flow cone test 及 Bleeding test		
		培訓會安排3月及4月初在盛德街和粉嶺48區進行。	劉承志、黎梓軒	-
4		實驗相關文件		
	4.1	實驗文件：Sonic logging test		
		已準備一份完整測試報告樣本作為作為未來報告製作的參考，並與實際報告作比對。	-	-
5		業務發展		
	5.1	Operator/AS安排		
	5.1.1	Point load test 、 flow cone and bleeding test 均只需要AS，不用operator。	-	-
	5.1.2	詳細安排會更新在labTech progress。	-	-
6		開會安排		
	6.1	下次開會日期		
		4月10號上午10時	全體同意	全體