Minutes 12 (20260504)

第12次會議記錄				
		日期：2026年05月04日		
		時間：10:00 - 11:30		
		地點：寫字樓 8/F 會議室		
		出席者：林凱帆(帆)、劉承志(Crimson)、黎梓軒(Jeff)、朱家偉(Peter)、朱立文(Raymond)、施澤龍(Ben)、李俊賢 (Brian) 、張子力(Dickson)、余惠俊(余)		
		會議記錄人：黎梓軒 (Jeff)		
會議記錄			會議討論	會後跟進
1		認證時項及時間表		
	1.1	Point load test		
	1.1.1	因應需要增加technician，所以需要安排地點進行培訓。	劉承志、朱家偉	朱家偉
	1.1.2	考核日子已與Flow cone 及 Bleeding test同期於4月23號進行。	劉承志、朱立文、余惠俊	朱立文
	1.1.3	考核之NC Item 要於6個月內settle好。	朱家偉、朱立文	朱立文
	1.2	Sonic logging test		
	1.2.1	餘下培訓會安排3月及4月初在盛德街和荔枝角收押所進行。	劉承志、黎梓軒	黎梓軒
	1.2.2	正在申請進行HOKLAS考核，考核日子為4月22號。	林凱帆、劉承志、朱立文	朱立文
	1.2.3	考核之NC Item 要於6個月內settle好，包括interlab test 之NC item。	黎梓軒、朱立文	朱立文
	1.3	Flow Cone and Bleeding test		
	1.3.1	考核日子已與Point Load同期於4月23號進行。	劉承志、黎梓軒	黎梓軒
	1.3.2	考核之NC Item 要於6個月內settle好，包括Calibrate flow cone with dimension 之NC item。	林凱帆、劉承志、朱立文	朱立文
	1.4	新增認證項目		
	1.4.1	新增兩個認證項目，分別是lateral pile load Test。	-	-
	1.4.2	現時load test判頭(理基)在設備方面比較齊全，可以找他們合作。	-	-
2		儀器或服務採購		
	2.1	Sonic logging test		
	2.1.1	Sonic機已收貨，invoice已交給採購及會計處理。	-	-
	2.2	Point load test		
	2.2.1	新point load機組裝已完成，在ETS已完成較正，已於3月14號上午安排Manufactuer進行教學Training。	劉承志、朱家偉	朱家偉
3		課程培訓及地盤實驗		

	3.1	實驗室管理		
	3.1.1	已安排相關同事上ISO 17025課程，將會安排進行measurement uncertainty 課程，會於6月進行。	朱立文、劉承志	朱立文
	3.2	Sonic logging test		
	3.2.1	已找了合適人選參與地盤培訓，要留意Sonic機的storage condition，例如恆溫要求。	-	-
	3.2.2	已完成草擬地盤培訓教學文件。	-	-
	3.2.3	已在12月12日在粉嶺地盤進行了第一次地盤培訓。 並已在3月及4月在盛德街和荔枝角收押所進行了八次地盤培訓。	劉承志、蕭明鋒	-
		出席者: 施澤龍、李俊賢、張子力、黎梓軒、余惠俊、成敏光		
		結果: 成功完成地盤培訓及出到地盤報告。		
	3.3	Koden test		
	3.3.1	因應需要增加approved operator，所以需要安排地盤進行地盤培訓，並已經在盛德街進行續牌，當中有Significant Non-conformance需3個月內回覆HOKLAS，已安排Calibrate Ultrasonic Echo Sounder。	劉承志、朱立文、黎梓軒	朱立文
	3.4	Point load test		
	3.4.1	新point load機比舊機操作複雜，較正已完成，3月14號已有manufacturer到公司進行培訓	劉承志、朱家偉	朱家偉
	3.4	Flow cone test 及 Bleeding test		
		培訓會安排3月及4月初在盛德街和荔枝角懲教所進行。	劉承志、黎梓軒	-
4		實驗相關文件		
	4.1	實驗文件：Sonic logging test, Flow Cone & Bleeding Test		
		已準備一份完整測試報告樣本作為作為未來報告製作的參考，並與實際報告作比對。	-	-
5		業務發展		
	5.1	Operator/AS安排		
	5.1.1	Point load test 、flow cone and bleeding test 均只需要AS，不用operator。	-	-
	5.1.2	詳細安排會更新在labTech progress。	-	-
6		開會安排		
	6.1	下次開會日期		
		5月04號上午10時	全體同意	全體