第12次會議記錄			
	日期：2026年07月06日 時間：10:00 - 11:30 地點：寫字樓 8/F 會議室 出席者：林凱帆(帆)、劉承志(Crimson)、黎梓軒(Jeff)、朱家偉(Peter)、朱立文(Raymond)、施澤龍(Ben)、李俊賢 (Brian)、張子力(Dickson)、余惠俊(余) 會議記錄人：黎梓軒 (Jeff)		
	會議記錄	會議討論	會後跟進
1	**認證時項及時間表**		
1.1	Point load test		
1.1.1	考核之NC Item interlab report 已於7月2號答覆HKAS	朱家偉、朱立文	朱立文
1.2	Sonic logging test		
1.2.1	考核之NC Item interlab report 已於7月2號答覆HKAS，包括interlab test 之NC item	黎梓軒、朱立文	朱立文
1.3	Flow Cone and Bleeding test		
1.3.1	考核之NC Item interlab report 已於7月2號答覆HKAS	黎梓軒、朱立文	朱立文
1.3.2	Flow cone 已經cal 好 with dimension。	黎梓軒、朱立文	朱立文
1.4	新增認證項目		
1.4.1	新增兩個認證項目，分別是Verticality Check 和 Kendtledge	黎梓軒、朱家偉	朱家偉
1.4.2	現時load test判頭(理基)在設備方面比較齊全，可以找他們合作。	-	-
2	**儀器或服務採購**		
2.1	Sonic logging test		
2.1.1	Sonic機已收貨，invoice已交給採購及會計處理。	-	-
2.2	Point load test		
2.2.1	新point load機組裝已完成，在ETS已完成較正，已於3月14號上午安排Manufactuer 進行教學Training。	劉承志、朱家偉	朱家偉
2.3	Koden Test		
2.3.1	DM-604RR Koden 機於6月16號由歐美大地維修及校正完成，於6月23號第一次使用期間，穿偏突然斷裂並令威也受損，已重新送回歐美大地維修。	劉承志、朱家偉	朱家偉
2.4	Flow Cone and Bleeding test		
2.4.1	將會買多一set flow cone	黎梓軒、朱立文	朱立文
3	**課程培訓及地盤實驗**		
3.1	實驗室管理		
3.1.1	已安排相關同事上ISO 17025及measruement uncertrainty課程。	朱立文、劉承志	朱立文
3.2	Sonic logging test		
3.2.1	要留意Sonic機的storage condition，例如恆溫要求。	-	-

3.3	Koden test		
3.3.1	已Calibrate Ultrasonic Echo Sounder，可送落山東街作Koden Test，會於7月8號或9號正式照C1BP1	劉承志、朱立文、黎梓軒	朱立文
3.4	Point load test		
3.4.1	Point load機較正已完成。	劉承志、朱家偉	朱家偉
3.5	Flow Cone and Bleeding test		
3.5.1	將會買多一set flow cone	黎梓軒、朱立文	朱立文
4	**實驗相關文件**		
4.1	實驗文件		
	已準備一份完整測試報告樣本作為作為未來報告製作的參考，並與實際報告作比對。	-	-
5	**業務發展**		
5.1	Operator/AS安排		
5.1.1	正物色V-check 和Kentledge Loading Test 之operator。	-	-
5.1.2	詳細安排會更新在labTech progress。	-	-
6	**開會安排**		
6.1	下次開會日期		
	8月3日上午10時	全體同意	全體